

工事工程表

〇〇〇様邸 外壁塗装工事	開始日	2012年6月20日	責任者	木幡	作成日	2012/6/10
	完了予定日	2012年6月30日	作成者	木幡	更新日	

--	--

工程名	責任者	6月											7月					備考
		20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	
仮設足場	木幡	組立															解体	
下地清掃	"	洗淨						お								お		
シーリング	"			撤去・打ち替え				休								休		
屋根塗装	"					下塗り・上塗り		み								み		
外壁塗装	"								養生・下塗り		上塗り							
その他塗装(樋・シャッターボックス等)	"											塗装	塗装					
検査・手直し	"															検査		

～ご協力お願いします～

- * 21日(火)高圧洗淨作業日は、外に洗濯物は干せませんので、お協力ください。
- * 足場設置の都合上、お車は建物より1m離して駐車お願いいたします。
- * 天候諸事情により、行程が変更になる場合がございます。

以上、お手数かけまして申し訳ございませんがご協力お願いいたします。